
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2020 по 31.01.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФИЛАНТРОПИЯ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1162700050677

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Я плыву!

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-008016
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
В бассейны переданы поручни для установки в 
санитарно-гигиенической зоне и 1 инвалидная кресло-
коляска.

30.09.2020 30.09.2020 исполнена

2.

Организовано размещение информации в открытом 
доступе для потенциальных участников проекта (не 
менее 3 сообщений). Сформирован список участников не 
менее 35 человек.

31.10.2020 29.10.2020 исполнена .

Изготовлен и размещен 1 баннер с информацией об 
адаптивном спорте для размещения на уличной 
стационарной конструкции (количественный охват 
зрителей не менее 50 000 человек). Изготовлены 3 Х-

3. 30.11.2020 30.11.2020 исполнена .
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стойки для размещения в бассейнах.

4.
Проведено не менее 1 промежуточных соревнований по 
плаванию для оценки приобретенных плавательных 
навыков не менее 30 участников проекта.

30.12.2020 13.12.2020 исполнена

5. Организовано не менее 550 тренировок для не менее 35 
участников проекта. 31.01.2021 31.01.2021 исполнена

Дополнительный комментарий .
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

В сентябре 2020г - стартовал проект "Я плыву!" Информирование потенциальных участников о наборе в проект было 
проведено в сети Инстаграм на страничке Благотворительного фонда Филантропия, в социальных группах WhatsApp, в 
новостном сюжете по ТВ. Был составлен основной список участников проекта из 35 ребят и сформирован резервный список 
из 30 человек. Перед тем как приступить к занятиям все участники собрали необходимый пакет документов и получили 
разрешение от лечащего врача о допуске к занятиям в бассейне. Организаторами проекта был разработан дневник для 
фиксации начальных и финальных физических навыков участника и для контроля посещения занятий. На первом занятии 
каждый участник, заполнил анкету и прошел тестирование физических навыков. Для каждого ребенка были поставлены 
задачи и цель участия в проекте. В течение 1-го этапа проекта ребята регулярно посещали занятия. Каждый участник 
прошел от 15 до 20 тренировок, в зависимости от физического состояния и индивидуального плана тренировок. Благодаря 
привлечению в проект новых организаций и достижению соглашений о дополнительной скидке участники смогли посетить 
большее количество занятий против заявленных (расчетное количество не менее 550, фактическое 725). В декабре были 
проведены плановые соревнования среди участников проекта. С учетом действовавших в регионе ограничений, связанных с 
распространением COVID-19 данное мероприятие было проведено с учетом всех рекомендованных профилактических мер: 
использование защитной маски в зонах общего скопления людей (холл и раздевалка), использование антисептических 
растворов для рук, минимизация численности участников. Для исполнения нормы по численности участников соревнования 
были разделены на 2 этапа, присутствие гостей и болельщиков не допускалось. Учитывая ограниченные возможности ребят, 
сопровождать участника на соревнованиях мог 1 родитель. С целью обеспечения безопасности были приглашены 
волонтеры, которые при необходимости сопровождали ребят в воде. Не смотря на все ограничения соревнования, были 
очень яркими и эмоциональными. Все ребята показали отличные результаты и были награждены фирменными футболками 
и грамотами. Футболки были изготовлены не только для участников соревнований, но и для волонтеров и судей. В рамках 
реализации проекта изготовлен баннер с социальной рекламой, который размещен на стационарной уличной рекламной 
плоскости и 3 Х-стойки для размещения на территориях бассейнов. Цель - информировать население о необходимости вести 
здоровый образ жизни, о доступности занятий спортом для всех категорий. Уличный баннер расположен рядом с 
оживленным торговым центром и привлекает внимание не только жителей, но и гостей города. Широкое освещение 
социальной значимости проекта в СМИ привлекло внимание администрации Хабаровской краевой спортивно-адаптивной 
школы, Министерства спорта и новых потенциальных участников проекта. Проведенный среди родителей участников 
экспресс опрос показал, что все ребята улучшили свои плавательные навыки: кто-то научился плавать, а кто-то держаться на 
воде. В ходе реализации мероприятий по улучшению доступной среды бассейнов были приняты в дар и переданы бассейнам 
поручни для монтажа в санитарно-гигиенической зоне. Была принята в дар, продиагностирована и отремонтирована 
инвалидная кресло-коляска. Коляска передана для удобства передвижения маломобильными посетителями в душевых 
комнатах и по зоне бассейна. В настоящее время поручнями активно пользуются посетители бассейна – пожилые люди, 
беременные женщины и дети.
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Передача инвентаря для доступной среды 
бассейнов

c 01.09.2020 по 
30.09.2020

c 01.09.2020 по 
30.09.2020

В результате реализации запланированного мероприятия в бассейны г. 
Хабаровска были переданы 4 поручня для в душевых комнатах и 1 инвалидная 
кресло-коляска, для передвижения по зоне бассейна. Оборудование 
смонтировано.

Наименование количественного показателя Значение

поручни 4

инвалидная кресло-коляска 1

2. Организация информирования потенциальных 
участников. Формирование списка участников.

c 01.09.2020 по 
31.10.2020

c 01.09.2020 по 
29.10.2020

В рамках реализации проекта была размещена информация в СМИ о начале 
реализации проекта "Я плыву!" и о наборе участников. Информация была 
доступны широкому кругу лиц, в том числе потенциальным участникам проекта. 
1. новостной видео сюжет на ТРК "Губерния" 2. Публикация на странице фонда 
в сети Инстаграм 3. Публикация в сообщениях ТАСС Сформирован список 
участников проекта, Все ребята прошли медицинский осмотр и допуск к 
занятиям плаванием.

Наименование количественного показателя Значение

количество информационных сообщений 3

Составлен список участников проекта 35

3. размещение информационных Х-стоек в 
спортивных клубах г Хабаровска

c 01.11.2020 по 
30.11.2020

c 01.11.2020 по 
30.11.2020

Достигнуто соглашение о размещении 3 информационных Х-стойек в 
спортивных организациях г. Хабаровска с информацией о проекте, адаптивном 
спорте. Стойки размещены в ДЮСШОР "Дельфин (ул. Королева 4в) финтес-клуб 
"Swim&Gym" (Салтыкова-Щедрина, 83), финтес-клуб "WorldClass" (Восточное 
шоссе 41)

Наименование количественного показателя Значение

Х-стойки 3

Изготовлен и размещен 1 баннер с информацией 
об адаптивном спорте для размещения на 
уличной стационарной конструкции 

Разработан, изготовлен и размещен на стационарной уличной конструкции 
баннер размером 3*6м. Место размещения - центр города, вблизи популярного 
торгового центра. Хорошее месторасположение баннера обеспечит его просмотр 

4. c 01.11.2020 по 
30.11.2020

c 29.11.2020 по 
30.11.2020
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(количественный охват зрителей не менее 50 
000 человек).

запланированным количеством зрителей (50 000 человек) из числа хабаровчан и 
гостей города.

Наименование количественного показателя Значение

баннер 1

количество просмотров 50000

5. Промежуточная контрольная тренировка по 
плаванию для участников проекта.

c 30.12.2020 по 
30.12.2020

c 13.12.2020 по 
13.12.2020

13 декабря 2020г проведена контрольная тренировка по плаванию для 
участников проекта в ходе которой все показали приобретенные плавательные 
навыки. В зависимости от уровня подготовки - дистанцию преодолевали либо 
самостоятельно, либо с использованием удерживающих устройств и помощью 
волонтера. 32 участника проплыли дистанцию от 25 до 50м. В связи с действием 
ограничительных мер мероприятие было проведено в 2 этапа (для минимизации 
количества человек одновременно находящихся в зоне бассейна), без зрителей 
(только лица сопровождающие участников), с соблюдением всех санитарных 
норм. В связи с этим, мероприятию был дан статус контрольной тренировки.

Наименование количественного показателя Значение

участники 30

6. Организованно не менее 550 тренировок для не 
менее 35 участников проекта

c 01.10.2020 по 
31.01.2021

c 01.10.2020 по 
31.01.2021

для 35 участников организованы и проведены индивидуальные занятия по 
обучению основам плавания.

Наименование количественного показателя Значение

занятия по обучению основам плавания 725
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 35

изготовление баннера 1

Изготовление информационных Х-стоек 3

Проведено занятий для участников проекта 725

Проведена контрольная тренировка (соревнование) 1
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б) Качественные 
результаты

Информирование потенциальных участников о начале проекта проведено в сети Инстаграм, на странице фонда «Филантропия», в социальных группах 
WhatsApp, в новостном сюжете по ТВ. На предварительном этапе участники прошли тестирование первичных плавательных навыков. С учетом 
физиологических особенностей для каждого частника составлены индивидуальные планы занятий (на первом этапе от 15 до 20 единиц). Запланированное на 
первом этапе количество занятий выполнено и перевыполнено участниками. Всего было проведено 725 занятий по плаванию. В декабре 2020г. проведены 
плановые соревнования среди участников проекта. С учетом действовавших в регионе ограничений, связанных с распространением COVID-19, мероприятие 
проведено с учетом рекомендованных профилактических мер. Для исполнения нормы по численности участников соревнования проведены в 2 этапа, 
присутствие гостей и болельщиков не допускалось, сопровождение на территории бассейна обеспечивал 1 родитель, в воде - волонтеры. Все ребята показали 
результаты и награждены фирменными футболками и грамотами. В рамках проекта изготовлены баннеры с социальной рекламой, размещенные на 
стационарной уличной рекламной плоскости и 3 Х-стойках на территории бассейнов. Их цель – привлечь внимание к важности создания доступной среды для 
занятий спортом для всех категорий граждан. По результатам экспресс опроса родителей участников, все ребята улучшили свои плавательные навыки: 
научились держаться на воде и / или плавать. В ходе реализации мероприятий по улучшению доступной среды бассейнов были приняты в дар и переданы 
бассейнам поручни для монтажа в санитарно-гигиенической зоне, инвалидное кресло-коляска (предварительно отремонтированное). Коляска передана для 
удобства передвижения маломобильными посетителями в душевых комнатах и по зоне бассейна. В настоящее время оборудованием пользуются пожилые 
люди, беременные женщины и дети.

 

https://www.instagram.com/p/CFwqoutoiEs/?utm_source=ig_web_copy_link пост на страничке фонда об улучшении доступной 
среды бассейнов https://www.youtube.com/watch?v=OffHyJS2oEM - новостной сюжет на ТВ о начале проекта "Я плыву!" 
https://www.instagram.com/p/CE5eciBokuG/?igshid=18blse9hps0xt - информационный пост на странице Инстаграм о начале 
проекта https://tass.ru/obschestvo/9426249 - информационный пост о сообщении ТАСС https://youtu.be/yf8Pa3Q7NAg - 
репортаж на ТВ Хабаровск о контрольной от четной тренировке участников проекта "Я плыву!" https://www.instagram.com/p/
CIu46QygAtc/?igshid=6sh3qmt4tv4z информация в Инстаграм о проведении контрольной тренировки по проекту «Я плыву!» 
https://www.instagram.com/p/CIwJLr4AdOT/?igshid=qry66czqvmss пост в Инстаграм об организаторах контрольной 
тренировки https://www.instagram.com/p/CJVNkZxoxB6/ пост в Инстаграм о размещении информационных стоек в бассейнах 
г. Хабаровска https://youtu.be/cikw9_rDb1g сюжет на ТВ Хабаровск об участии ребят проекта "Я плыву!" в соревнованиях 
https://www.instagram.com/p/CGQ-yA5Ixnt/?utm_source=ig_web_copy_link , https://www.instagram.com/p/CH2Aq4rIt8l/?utm_
source=ig_web_copy_link , https://www.instagram.com/p/CJXQE6MKP73/?utm_source=ig_web_copy_link - информация об 
участнике проекта Шестаковой Ольге https://www.instagram.com/p/CHph61QII4L/?utm_source=ig_web_copy_link , https://
www.instagram.com/p/CKTcaKJoEG-/?utm_source=ig_web_copy_link информация об участнике проекта Красной Катерине 
https://www.instagram.com/p/CHrO3pKoCAa/?utm_source=ig_web_copy_link информация об участнике проекта Амосове 
Артуре https://www.instagram.com/p/CHub8QoIePN/?utm_source=ig_web_copy_link информация об участнике проекта 
Светлакове Захаре https://www.instagram.com/p/CHw9vS-IRZb/?utm_source=ig_web_copy_link информация об участнике 
проекта Цай Евгении https://www.instagram.com/p/CHzmNCXo09k/?utm_source=ig_web_copy_link информация об участнике 
проекта Бочкарёв Илья https://www.instagram.com/p/CH9incqINrM/?utm_source=ig_web_copy_link информация об участнике 
проекта Пархоменко Алексей https://www.instagram.com/p/CIAKty_o6cm/?utm_source=ig_web_copy_link информация об 
участнике проекта Цветкова Ирина https://www.instagram.com/p/CIFb7VNgqUj/?utm_source=ig_web_copy_link информация 
об участнике проекта Барикова Вероника https://www.instagram.com/p/CIHlz7lKXur/?utm_source=ig_web_copy_link Дудин 
Эльдар https://www.instagram.com/p/CINHRkPIfCW/?utm_source=ig_web_copy_link , https://www.instagram.com/p/CKLrfJjIsjc/
?utm_source=ig_web_copy_link Мочалов Артем https://www.instagram.com/p/CIO0Y0zIS7T/?utm_source=ig_web_copy_link , 
https://www.instagram.com/p/CKY0nbaI7Kl/?utm_source=ig_web_copy_link Бакланов Григорий https://www.instagram.com/p/
CJxzhsSIfdM/?utm_source=ig_web_copy_link Агеева Николь https://www.instagram.com/p/CKDoNgVIEP3/?utm_source=ig_
web_copy_link Галова Мария https://www.instagram.com/p/CKDpOY4ogNd/?utm_source=ig_web_copy_link Серый Федор https:

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

5
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//www.instagram.com/p/CKLtiPkIZnr/?utm_source=ig_web_copy_link Орлов Артем https://www.instagram.com/p/CKTarVTICyY/
?utm_source=ig_web_copy_link Славко Диана https://www.instagram.com/p/CKqlIgyA1BG/?utm_source=ig_web_copy_link 
Тимошенко Михаил https://www.instagram.com/p/CKyim1mo7vU/?utm_source=ig_web_copy_link Сидельников Алексей https://
www.instagram.com/p/CKyjPaEITYC/?utm_source=ig_web_copy_link Лысаковский Григорий https://www.instagram.com/p/
CKykjcjIj07/?utm_source=ig_web_copy_link Лепешенко игорь https://www.instagram.com/p/CK0K9i9KFcT/?utm_source=ig_
web_copy_link Мшвилдадзе Георгий https://www.instagram.com/p/CK0LrQegtww/?utm_source=ig_web_copy_link Бурмаков 
Алексей https://www.instagram.com/p/CK09116ob6f/?utm_source=ig_web_copy_link Цышкевич Владислав https://www.
instagram.com/p/CK1QBXPoqtx/?igshid=1pv12ih4z5ma2 Патрина Катерина https://www.instagram.com/p/CK1DxvAFEjK/?
igshid=g6atxvqs16cd Ушанов Артем

 
Мероприятие: Передача инвентаря для доступной среды бассейнов

  
Предоставлены поручни  

  
Поручни смонтированы  

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

6
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В Спортивный клуб предоставлены поручни для монтажа в 
санитарной зоне бассейна

Предоставленные поручни смонтированы в санитарной зоне 
бассейна

  
Передана кресло-коляска  
В центр детского плавания "Виктория" передана 
инвалидная кресло-коляска для удобства передвижения 
маломобильных ребят по территории бассейна

  
Поручни смонтированы  
Переданные поручни смонтированы в душевой бассейна

 
Мероприятие: размещение информационных Х-стоек в спортивных клубах г Хабаровска

7
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Инфоормационая х-стойка в фитнес-клубе WorldClass  
Х-стойка размещена в месте с наибольшей проходимостью, 
возле администратора клуба

  
Х-стойка возле бассейна  
Информационная стойка в клубе Swim&Gym

8
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Информационная стойка в бассейне  
Х-Стойка размещена в проходе в раздевалку в ДЮСШОР 
"Дельфин"

 
Мероприятие: Изготовлен и размещен 1 баннер с информацией об адаптивном спорте для размещения на уличной 
стационарной конструкции (количественный охват зрителей не менее 50 000 человек).

  

  
Баннер фонда на стационарной рекламной конструкции  
Пересечение Уссурийского бульвара и ул. Ленинградская

9
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Размещение баннера на стационарной рекламной 
конструкции  
Пересечение Уссурийского бульвара и ул. Ленинградская

 
Мероприятие: Промежуточная контрольная тренировка по плаванию для участников проекта.

  
Заплыв участника проекта на контрольной тренировке  
Дистанция 50м контрольный заплыв

  
Ожидание очереди заплыва  
Участник проекта ожидает своего старта

10
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Участники одного этапа  
1 этап

  
Участник на дистанции в сопровождении волонтера  
Преодоление участником дистанции 25 м с использованием 
удерживающих устройств и в сопровождении волонтера

  
Награждение  
Участники самостоятельно проплывшие дистанцию 50м. 
Все участники награждаются футболками с логотипом ФПГ 
и фонда Филантропия.

  
Итоговая таблица контрольной тренировки 1  
Результаты заплывов участников проекта

11
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Итоговая таблица контрольной тренировки 2  
Результаты заплывов участников проекта

  
Итоговая таблица контрольной тренировки 3  
Результаты заплывов участников проекта

  
Фото футболки с логотипом  
К отчетному мероприятию были изготовлены фирменные 
футболки с логотипом Благотворительного фонда 
Филантропия

  
Участники, волонтеры и судьи в фирменных футболках  
Футболки с логотипом Благотворительного фонда переданы 
участникам, волонтерам и судьям

12
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участники второго этапа соревнованй  
на фото участники второго этапа

  
участники соревнований  
участники соревнований перед награждением

  
награждение  
Награждение участников соревнований

 
Мероприятие: Организованно не менее 550 тренировок для не менее 35 участников проекта

13
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занятие по обучению плаванию  
участник проекта на очередном занятии по плаванию

  
индивидуальное занятие по плаванию  
Тренер в воде показывает участнику правильные движения 
для освоения навыков плавания

14
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занятие по плаванию  
Участник отрабатывает правильные движения работы рук 
при плавании кролем. Тренер контролирует с бортика

  
занятие по плаванию  
участник проекта учится держаться на воде, используются 
приспособления - нудлы.

15
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после тренировки  
Фотография с тренером после занятия

  
занятие по обучению плаванию  
Участник пробует удержаться на воде используя гантели 
для плавания

https://www.instagram.com/p/CIGe0DYI44t/?igshid=12mf58vdqy1oa - информация в инстаграм о размещенном баннере https://
www.instagram.com/p/CFwqoutoiEs/?igshid=1okd4ffwxs63p https://drive.google.com/drive/folders/1d97N859C-
lQRPBYdw2G4cwnSLJkvu-5H?usp=sharing - фото и видео материалы с занятий участников проекта https://drive.google.com/
drive/folders/14qx3NARX6RbVuz2AO0Fk9CZ40WdnjIQp?usp=sharing дневники участников проекта заполняемые тренерами 
после каждой тренировки

Название Описание Файл Дата

дневник часть 1 дневник участника проекта (часть 1) дневник по плаванию часть 
1.docx 07.02.2021

дневник участника часть 2 дневник участника проекта часть 2 Дневник сетка с датами.docx 07.02.2021

Дизайн баннера «Всем доступен 
спорт»

Разработан оригинальный дизайн Банера 
об адаптивном спорте

DF271772-0C17-4244-B889-
F1682041BF04.jpeg 30.11.2020

разработан оригинальный дизайн 
информационной стойки для размещения Дизайн информационной х-стойки 14.png 01.02.2021

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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на территориях спортивных клубов.

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Оборудование доступной среды в бассейне стало возможно благодаря Шестакову А.М. передавшему в дар 
Благотворительному фонду поручни в количестве 4 шт на общую сумму 5740,00р и Бабиной И.В. передавшей в дар 
инвалидную кресло-коляску оценочной стоимостью 11665,00р., диагностику и ремонт коляски перед передачей в бассейн 
произвел Чепегин Н.А. Стационарная рекламная конструкция была предоставлена Рекламным агентством "Стэп-Дизанйн" 
(ИП Митус М.М.) по согласованию с отделом по наружной рекламе администрации г. Хабаровска. Планируется, что баннер 
будет размещен на этой конструкции сроком до 3-4 месяцев. Срок размещения зависит от физического состояния баннера 
(выгорание, износ). Рыночная стоимость аренды данной рекламной площади составляет 15000 ,00 руб в месяцХ

Название Описание Файл Дата

Журнал учета посещений 
бассейнов ноябрь 2020

В журнале учтено общее количество 
занятий по плаванию всеми участниками 
проекта в ноябре

Журнал посещения 
бассейнов ноя_compressed.
pdf

06.03.2021

Журнал учета посещений 
бассейнов декабрь 2020

В журнале учтено общее количество 
занятий по плаванию всеми участниками 
проекта в ноябре Журнал учета 
посещений бассейнов ноябрь 2020

Журнал посещения 
бассейнов дек_compressed.
pdf

06.03.2021

Журнал учета посещения 
бассейнов окт 2020

В журнале учтено общее количество 
занятий по плаванию всеми участниками 
проекта в октябре

Журнал посещения 
бассейнов окт_compressed.
pdf

06.03.2021

Журнал учета посещений 
бассейнов январь 2021

В журнале учтено общее количество 
занятий по плаванию всеми участниками 
проекта в январе 2021

Журнал посещения 
бассейнов янв_compressed.
pdf

06.03.2021

список родителей В файле представлен список участников 
проекта прошедшие анкетирование

Список родителей 
прошедших анкетирование.
png

07.02.2021

Дополнительные документы
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Анализ достижений участников 
проекта

Диаграммы по достижениям участников 
проекта

Анализ показателей 
достижений участников 
проекта в диаграмме.docx

07.02.2021

сводный анализ показателей 
результативности

Показатели результативности сведены в 
таблицу по которой видно, что все 
показатели улучшились более чем в 2 
раза.

анализ показателей 
результативности занятий по 
проекту Я плыву!.xlsx

07.02.2021

отзывы родителей участников 
проекта о достижениях ребят

Результат анализа анкетирования 
родителей участников проекта, 
информация о достижениях ребят

Отзывы родителей о 
достижениях участников 
проекта.docx

07.02.2021

список участников проекта 1 список участников проекта 1 Список участников 
проекта1.pdf 10.02.2021

список участников проекта 2 список участников проекта 2 Список участников 
проекта2.pdf 10.02.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Ли Елена Львовна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2021 по 30.06.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФИЛАНТРОПИЯ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1162700050677

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Я плыву!

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-008016
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
Проведены не менее 1 итоговых соревнований в бассейне 
для оценки плавательных навыков не менее 35 
участников.

31.05.2021 31.05.2021 исполнена

2.

Размещена информация о мероприятии в социальных 
сетях в СМИ и открытых источниках: - 1 новостной 
видеосюжет; - не менее 10 сообщений о проекте в 
социальных сетях. Охват аудитории не менее 1000 чел.

30.06.2021 31.05.2021 исполнена

3. Проведено не менее 605 персональных тренировок по 
плаванию для не менее 35 участников проекта. 30.06.2021 31.05.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

1
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Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Основное направление деятельности во втором этапе проекта - усовершенствование навыков плавания участников. 35 
участников, в соответствии с расписанием посещали занятия. В течение всего периода велся контроль за посещением, 
родители проводили фото и видеофиксацию достижений ребят. При подготовке к соревнованиям, предусмотренным в 
рамках проекта, были проведены несколько встреч с представителями Министерства спорта и физической культуры, а так 
же с представителями Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школы. В ходе встреч обсуждались вопросы по развитию 
направления адаптивного плавания в Хабаровске и Хабаровском крае, возможность участия в соревнованиях юных 
спортсменов из адаптивной школы, предоставления спортивных залов и бассейнов для массовых мероприятий по 
адаптивному спорту на безвозмездной основе. Во время реализации проекта снимался документальный фильм об 
участниках проекта, их достижениях и развитии адаптивного плавания в Хабаровске. Фильм в настоящее время находится в 
работе, Плановый срок сдачи - август 2021г. С целью повысить интерес к здоровому образу жизни и к занятиям спортом 
был изготовлены изготовлены дополнительные баннеры "Спорт доступен каждому" и ролик - социальная реклама "Спорт 
доступен каждому". Прокат ролика ведется на телевидении города и Хабаровского края (ТВ-Хабаровск и ТВ-Губерния), а 
так же в сети Инстаграм.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. проведение занятий по плаванию c 01.02.2021 по 
31.05.2021

c 01.02.2021 по 
31.05.2021 Участники проекта закрепили начальные навыки плавания

Наименование количественного показателя Значение

количество тренировок 629

количество участников 35

2.
Организация и проведение итоговых 
соревнований для оценки навыков участников 
проекта

c 01.05.2021 по 
31.05.2021

c 30.05.2021 по 
30.05.2021

Проведены итоговые соревнования - спартакиада по плаванию "Плыву к мечте 
2021" для участников проекта и ребят приглашенных из других городов

Наименование количественного показателя Значение

количество участников 62
 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 

1. https://www.instagram.com/p/CKxrMgxgjA2/?utm_medium=copy_link информация о проекте на страничке Главного 
управления по внутренней политике Хабаровского края 2. https://www.instagram.com/p/CLfeEt9AUQo/?utm_medium=copy_
link информация об участии в краевых соревнованиях Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школы 3. спортсменов из 
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в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

проекта "Я плыву!" 3. https://www.instagram.com/tv/CMeD1qBosKe/?utm_source=ig_web_copy_link социальная реклама - 
ролик о доступности спорта (плавания) 4. https://www.instagram.com/p/CM3m5cHoSDo/?utm_source=ig_web_copy_link - 
информация об участии ребят из проекта "Я плыву!" в открытом турнире по плаванию среди инвалидов всех категорий 
"Амурская волна-2021" в г. Благовещенск 5. https://www.instagram.com/p/CPj4_x5I6C7/?utm_source=ig_web_copy_link 
информация о Спартакиаде по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Плыву к мечте!" в рамках 
проекта "Я плыву!" 6. https://www.instagram.com/p/CPosVC2A8mc/?utm_medium=copy_link - информация об участии ребят в 
соревнованиях спортивной школы "Новая звезда" 7. https://www.instagram.com/tv/CPxqoI9IBys/?utm_source=ig_web_copy_
link - информация в СМИ ТВ-Хабаровск о спартакиаде по плаванию 8. https://www.instagram.com/p/CQzQnz4gWjB/?utm_
source=ig_web_copy_link - отзывы о проекте "Я плыву!" 9. https://www.instagram.com/p/COcVHAxoQu_/?utm_source=ig_web_
copy_link индивидуальное занятие по плаванию с ребенком в рамках проекта "Я плыву!" Красная Екатерина 10. https://www.
instagram.com/p/CK5hE_7q_PY/?utm_source=ig_web_copy_link индивидуальное занятие по плаванию с ребенком в рамках 
проекта "Я плыву!" Чепегин Андрей 11. https://www.instagram.com/p/CK5ig6Fo3ke/?utm_source=ig_web_copy_link 
индивидуальное занятие по плаванию с ребенком в рамках проекта "Я плыву!" Агеева Николь

 
Мероприятие: проведение занятий по плаванию

  
Занятие по плаванию  
Занятия с ребенком тяжелая форма ДЦП - Тимошенко 
Миша

  
Занятия по обучению плаванию  
Занятия с ребенком с диагнозом РАС Серый Федор

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Занятия по плаванию  
Занятия по плаванию с ребенком с диагнозом 
нейросенсорная тугоухость 4 ст (глухота) Золотова Злата

  
Занятия по плаванию  
Занятия по плаванию с ребенком диагноз РАС Галова 
Маруся
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Занятия по плаванию  
Занятия по плаванию с ребенком диагноз ДЦП Агеева 
Николь

  
Занятия по плаванию  
Занятия по плаванию с ребенком диагноз Синдром Дауна 
Бакланов Григорий

 
Мероприятие: Организация и проведение итоговых соревнований для оценки навыков участников проекта
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Соревнования  
Участники на старте

  
На дистанции  
Участник преодолевает дистанцию с помощью волонтера

  
К старту  
Участник идет с помощью волонтеров и судьи к старту

  
Фиксация финиша  
Судья на финише фиксирует результат
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Награждение  
Награждение участников

  
Награждение  
Награждение участников

  
Судья и участник  
Судья и участник

  
в ожидании заплыва  
в ожидании заплыва
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игры перед заплывом  
игры перед заплывом

https://yadi.sk/d/_7_2bjUq_gpGpQ - фото материалы с соревнований - спартакиада по плаванию "Плыву к мечте -2021" от 31 
мая 2021г https://cloud.mail.ru/public/ZJP2/9BULdcsfp - ссылка на дневники участников проекта https://cloud.mail.ru/public/
bf5g/uYrwFPuqo - ссылка на фото и видео с занятий участников проекта

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 61

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Грамота Дизайн грамоты Грамота.jpeg 09.07.2021

Х-стойка Дизайн х-стойки х=стойка.jpeg 09.07.2021

Баннер-растяжка Дизайн баннера-растяжки Баннер растяжка.jpeg 09.07.2021

шапочка и сумка Дизайн шапочки и сумки шапочки и сумка.jpeg 09.07.2021

Журнал посещений февраль Журнал посещений февраль февраль 001.pdf 10.07.2021
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

  
растяжка-баннер для спартакиады по плаванию  
Растяжка-баннер размером 1,5м*6м была размещена на 
трибунах бассейна ФОК "Ореховая сопка" во время 
спартакиады по плаванию - заключительного мероприятия 
по проекту

  
Х-стойка для спартакиады  
Х-стойка установленная в холле ФОК Ореховая сопка во 
время проведения спартакиады

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

безвозмездная аренда бассейна для проведения заключительной спартакиады по плаванию (8 дорожек*2500 руб.*4 часа) = 
80000,00 руб. призы участникам (шапочка 500руб. +сумка для обуви 400 руб. +пакет 10 руб.) = 910 руб.* 60 чел = 54600,00 
руб. скидка на индивидуальные занятия по плаванию от бассейнов - 345000,00 руб. работа судей и волонтеров на 
соревнованиях - 6 судей+6 волонтеров *500 руб. = 6000,00 руб. работа координатора по организации занятий по плаванию и 
координатора по работе с семьями (за все время проекта)- 71000,00 руб. поручни в количестве 4 шт на общую сумму 5740,00 
руб. инвалидная кресло-коляска оценочной стоимостью 11665,00 руб. диагностика и ремонт коляски 2500,00 руб. аренда 
рекламной площади для баннера 15000 ,00 руб*7 мес. =105000,00 руб. Расходные канцелярские материалы - 4000,00 руб. 
Оплата услуг сотовой связи - 4500,00 руб. Дизайн, изготовление и размещение баннеров и х-стоек и другой полиграфии - 
7000,00 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 

691 000,00
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имущественных прав) (руб.)
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 62

количество человек, получивших занятия по плаванию 35

Изготовлен и размещен на рекламной конструкции баннер 1

смонтированы поручни в санитарных зонах бассейнов 4

Переданы в бассейны инвалидные коляски 1

б) Качественные 
результаты

Во время реализации 2 этапа проекта эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, но рекомендации по соблюдению санитарных норм по прежнему 
соблюдались. Участники посещали занятия по плаванию в индивидуальном порядке. В некоторых случаях, для успешной социализации ребят, было принято 
решение о посещении в мини группах - не более 3 человек. Положительный результат от данного решения - приобретение ребятами навыков работы в 
команде, для последующей успешной коммуникации в обществе. Родители не присутствовали на занятиях, все участники научились взаимодействовать с 
тренером В ходе реализации 2 этапа проекта 35 ребят улучшили навыки плавания. Индивидуальный план тренировок всеми выполнен. Участники прошли 
занятия в количестве от 15 до 30, в зависимости от индивидуального плана и физических возможностей ребенка. При необходимости дополнительных 
занятий для ребенка, по согласованию с тренером, родители самостоятельно оплачивали тренировки. Для усиления мотивации граждан к занятиям спортом и 
ведению здорового образа жизни было дополнительно изготовлено и размещено на рекламных конструкциях еще 2 баннера о доступности спорта для всех. 
Так же была изготовлена социальная реклама - ролик продолжительностью 1.20 мин о доступности спорта для всех. Ролик находился в прокате краевого ТВ в 
течение 1 недели. С апреля по настоящее время ролик выходит в эфир на городском ТВ. Так же просматривается на страничке фонда в Инстаграм. На 
страничке фонда в Инстаграм размещена информация о ходе реализации проекта, количество подписчиков, интересующихся ходом реализации проекта 
увеличилось. В мае были проведены запланированные соревнования для участников проекта. Но, так как интерес к проекту был достаточно большой, 
организаторами было принято решение дать возможность принять участие в соревнованиях всем желающим, в том числе из других городов (Комсомольск-на-
Амуре, Эльбан, Владивосток). Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила приехать представителям г. Благовещенск, г. Якутск.

Проект реализовывался на протяжении 9 месяцев. В течение всего времени он активно освещался в СМИ и на страничке в сети инстаграм. О самых 
ярких событиях - участие в соревнованиях запланированных в ходе проекта и в соревнованиях краевых и городских были сделаны репортажи на ТВ в 
новостных программах. В ходе просветительской работы о доступности спорта и возможности заниматься спортом любому человеку, не смотря на его 
особенности, администрации спортивных клубов и бассейнов, а так же их посетители стали более внимательно относится к данной категории людей. 
Создаются специальные условия посещения, предоставляются скидки, оборудуется доступная среда. Привлечение общественного внимания к успехам 
ребят с ограниченными возможностями здоровья в дисциплине плавание, стало отличным мотиватором для ведения активной работы по вопросам 
открытия новых групп для людей с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями. В итоге - в июне 2021г ребята успешно 
прошедшие обучение в проекте "Я плыву!" были зачислены в открывшиеся в Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школе группы по плаванию. 
Теперь ребята на бесплатной основе могут посещать занятия по плаванию. Открытие групп по плаванию в ХК Спортивно-адаптивной школе для людей 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта
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с ментальной инвалидностью было основной задачей проекта.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

В ходе реализации проекта к занятиям спортом и плаванием были привлечены и родители участников проекта, многие приобрели абонементы в 
спортивные клубы. В то время когда ребенок находится на занятии с тренером, родители могли так же заниматься в спортивных залах, либо в бассейне 
(на отдаленной дорожке). Участники показавшие хорошие результаты в ходе обучения в первом этапе проекта, представили Хабаровский край на 
Открытом турнире по плаванию среди инвалидов всех категорий "Амурская волна - 2021", который проходил в г. Благовещенск 25 марта 2021г. 
Некоторые ребята из проекта смогли принять участие в чемпионате и первенстве Хабаровского края по плаванию среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата и в первенстве по плаванию Спортивной школы "Новая звезда". Участие ребят с ограниченными возможностями в 
соревнованиях совместно с обычными спортсменами, но в выделенной категории показало социальную значимость адаптивного спорта. Участие в 
"инклюзивных" соревнованиях для всех было мощным мотиватором к занятиям спортом и достижению больших результатов. Проведенные во время 
реализации проекта встречи с представителями Министерства спорта Хабаровского края и Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школы 
позволило обратить внимание на необходимость расширения спортивных дисциплин в спортивно-адаптивной школе и расширить количество 
нозологических групп. А так же обратить внимание на недостаточность и низкую компетенцию кадров работающих с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В мае-июне 2021 г в Дальневосточной академии физической культуры и спорта были проведены курсы повышения 
квалификации по программе "Адаптивная физическая культура: физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт". Слушателями данной программы 
было более 150 тренеров и преподавателей физической культуры.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

недостатков не выявлено

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

За время реализации проекта участники получили возможность восстановления утраченных за период действия строгих ограничительных мер 
двигательных функций и навыков. Для детей и молодежи с инвалидностью возобновились систематические занятия по плаванию с максимальным 
учетом учетом санитарно-эпидемиологических требований и созданием условий (организационных) и технических, способных нивелировать риски 
заражения инфекционными заболеваниями участников проекта, а также окружающих. Системная организация занятий, составление плана тренировок 
для каждого участника, индивидуальный подход к каждому участнику - показали эффективность обучения плаванию, развитию и улучшению 
двигательных навыков и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Более 25% процентов участников научились 
самостоятельно или с использованием плавсредства удерживаться на воде до 1-3 минут., проплывать самостоятельно от 3 до 25 метров. У 100% 
участников улучшатся навыки плавания.. При правильно организованной системе занятий и индивидуальном подходе ребята не только получают 
возможность физического развития и реабилитироваться, но и хорошие перспективы в спортивной карьере. Организованная информационная 
поддержка проекта снизила социальную напряженность в отношении людей с ограниченными возможностями. Принятие инвалидов различных 
нозологий как равных в обществе и спорте, с учетом создания необходимых условий доступной среды и толерантного отношения.

Название Описание Файл Дата

протокол соревнований (спартакиады) Протокол Спартакиады по плаванию среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Протокол спартакиады 30 мая 
2021г_compressed.pdf 09.07.2021

Положение о спартакиаде Положение о спартакиаде "Плыву к мечте!" Положение по спартакиаде Плыву к 
мечте 2021.pdf 09.07.2021

Журнал посещений март Журнал посещений март март 001.pdf 10.07.2021

Журнал посещений апрель Журнал посещений апрель апрель 001.pdf 10.07.2021

Дополнительные 
документы
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Журнал посещений май Журнал посещений май май 002.pdf 10.07.2021

Журнал посещений февраль Журнал посещений февраль февраль 001.pdf 10.07.2021

Динамика плавательных навыков 
участников проекта Анализ плавательных навыков участников проекта Динамика плавательных навыков 

участников проекта.xlsx 10.07.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Ли Елена Львовна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

100097

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

дети и молодежь с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 35

Жители и гости г. Хабаровска и Хабаровского края неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 100000

участники соревнований прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 62

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

15

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Родители и законные представители участников проекта так же подключились к занятиям физической культурой и плаванием. Открытие в 
Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школе групп по плаванию для ребят с ментальными нарушениями.

Аудитория основной группы 912
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(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

Ссылка @fund_philanthropy

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Участники проекта зачислены в Хабаровскую краевую спортивно-адаптивную школу, где после окончания проекта открылось отделение по 
плаванию для лиц с ментальными нарушениями.

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Ходатайство о зачислении участников 
проекта в ХКСАШ

Ходатайство о зачислении участников проекта 
в ХКСАШ

Ходатайство о зачислении в 
ХКСАШ.pdf 10.07.2021
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